

運動公園野球場等再整備事業電気設備工事の請負契約の変
更について

令和 6 年 3 月 2 6 日議会の議決を得た運動公園野球場等再整備事業電
気設備工事の請負契約について、下記のとおり完成の期限を変更するも
のとする。

令和 7 年 1 2 月 4 日提出

日立市長職務代理者

日立市副市長 梶 山 隆 範

記

1 完成の期限 令和 8 年 3 月 3 1 日

(提案説明)

地形的な要因により発生した敷地外からの雨水の流入に対する排水作
業に不測の日数を要したこと等により全体工程を見直したことに伴い、
完成の期限を変更するものであります。

参 考

凡 例 上 欄 は、変 更 後
 下 欄 は、変 更 前

- | | | |
|---|-------------|---|
| 1 | 工 事 の 名 称 | 運 動 公 園 野 球 場 等 再 整 備 事 業 電 気 設 備 工 事 |
| 2 | 工 事 の 場 所 | 日 立 市 中 成 沢 町 4 丁 目 地 内 |
| 3 | 工 事 の 概 要 | 電 気 設 備 工 事 一 式 |
| 4 | 契 約 金 額 | 金 4 7 8 , 5 0 0 , 0 0 0 円 |
| 5 | 契 約 の 相 手 方 | 戸 祭 ・ 太 陽 ・ 進 和 特 定 建 設 工 事 共 同 企 業 体 |
| | | 代 表 者 有 限 会 社 戸 祭 電 気 商 会 |
| | | 代 表 取 締 役 戸 祭 満 |
| | | 構 成 員 株 式 会 社 太 陽 防 設 |
| | | 代 表 取 締 役 富 田 豊 |
| | | 構 成 員 有 限 会 社 進 和 機 設 工 業 |
| | | 代 表 取 締 役 長 谷 部 孝 一 |
| 6 | 完 成 の 期 限 | <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="text-align: center; margin-right: 10px;"> 令 和 8 年 3 月 3 1 日 </div> <div style="border-top: 1px solid black; width: 100%;"></div> </div> 令 和 7 年 1 2 月 2 6 日 |
| 7 | 契 約 の 方 法 | 一 般 競 争 入 札 |