
                         議案第３３号   

 

落見川遊水池整備工事の請負契約の変更について  

 

 令和２年９月２８日議会の議決を得た落見川遊水池整備工事の請負契

約について、下記のとおり完成の期限を変更するものとする。  

 

      令和  ３  年  ３  月  ３  日提出  

 

                日立市長   小  川  春  樹  

 

 

 

 

 

 

記  

１  完 成 の 期 限   令和  ３  年１０月２９日  

                                 

（提案説明）  

事業用地の取得に不測の日数を要し、全体工程を見直したことに伴い、

完成の期限を変更するものであります。  


