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前期基本計画における外部評価について 

１ 令和４年度における推進状況（内部評価） 

(1) 評価対象  日立市総合計画前期基本計画（計画期間：令和４年度～８年度）の  

１年目となる令和４年度分の推進状況 

(2) 登載事業の取組状況 

計画に登載した 518 事業のうち、「事業完了」を含む 495 事業（96％）に着手した。 

（うち、ひたち成長戦略プラン 173事業では、163事業（94％）に着手） 

(3) 目標指標の達成状況 

計画に設定した 76 指標のうち、「目標値以上」を含む 47 指標（62％）が計画策定時

の数値である「基準値」を上回った。 
 

【登載事業の取組状況】           【目標指標の達成状況】 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 日立市総合計画前期基本計画有識者評価会議の開催結果（外部評価） （会議資料：別冊） 

(1) 趣 旨 

登載事業の取組状況や目標指標の達成状況を検証するに当たり、より客観性・信頼性 

を確保するため、市民参画による外部（第三者）評価を実施した。 

(2) 日 時 

令和５年８月 30日（水） 午後１時 30分から午後３時 30分まで 

(3) 評価委員 

学識経験者、各種団体の代表者及び市民委員 20人 

（委員長：茨城キリスト教大学 学長 上野 尚美 氏） 

(4) 評価結果 

令和４年度は、計画の１年目として、登載事業の９割以上に着手するとともに、  

目標指標の６割以上が計画策定時の数値を上回ったことから、評価として「前期基本

計画は、計画どおり順調なスタートを切ることができた。」という結果が得られた。 
 

  以 上 

○基準値以上 

（30指標） 

◎目標値以上 

（17指標） 

着手済 495事業 

全体の９割以上 

－指標未公表 

（３指標） 

指標の６割超が 

策定時の値以上 

○実施中 

（489 事業） 

△未着手 

（23事業） 

◎事業完了 

（６事業） 

 

△基準値未満 

（26指標） 


