
ひたち成長戦略プランの取組状況 

  

【進捗状況】  

 ◎ 事業完了  ２事業（約１％） 

 ○ 実施中  161事業（約 93％） 

 △ 未着手  10事業（約 ６％） 

 

 

 

 

  

 

 

 

１ ひたち成長戦略プラン全体の取組状況（登載事業数：173事業） 

２ プロジェクト別の取組状況 

着手した事業 

全体の９割以上 

人財充実 

プロジェクト 

産業強化 

プロジェクト 

未来都市 

プロジェクト 

 

魅力・地域力強化 

プロジェクト 

 

○実施中 135事業 

 

◎事業完了 

（２事業） 
△未着手 

（10事業） 

○実施中 

（161事業） 

７５事業 

◎事業完了 １事業 △未着手 ７事業 

○実施中 67事業 

 

※事業数は重複しております。 

◎事業完了 １事業 

△未着手 ４事業 

△未着手 １事業 

△未着手 ２事業 

５４事業 

４０事業 

５７事業 

○実施中 38事業 

 

○実施中 50事業 

 

○実施中 55事業 

 



人財充実プロジェクト 

０１ 移住・定住支援 ひたち子育て応援マイホーム取得助成事業、空き地利活用促進事業 等 

０２ 若者・女性の活躍 若者かがやき事業、若者チャレンジ応援事業、女性人材育成事業 等 

０３ 幸齢社会の形成 新病院設備整備補助事業、オンライン診療設備整備費補助事業 等 

０４ こどもにやさしいまちづくり 産婦人科医療機関開設補助事業、産前・産後ママサポート事業 等 

０５ 教育は日立市で デジタル教科書導入検証事業、学校再編推進事業、奨学金返還支援事業 等 

 

 

 

  

０１ 移住・定住支援 

０２ 若者・女性の活躍 

０３ 幸齢社会の形成 

 

０４ こどもにやさしい 

まちづくり 

 

０５ 教育は日立市で 

 

22事業 

19事業 

 

 

14事業 

 

 

７事業 

 

13事業 

△未着手 ２事業 

△未着手 １事業 

◎事業完了 １事業 

○実施中 10事業 

 

取組状況（事業数：75事業） 

プランごとの主要事業 

※事業数は重複しております。 

「人財充実プロジェクト」に該当する 75事業のうち、約９割の 68事業に着手している。 
【完了事業について】 

 「市営住宅ストック総合活用計画等改定事業」の１事業であり、令和５年３月に当計画を策定したため、事業が完了した。 

【未着手事業について】 

①「移住・開業支援事業」、②「ひたちの味の伝承事業」、③「認知症条例の制定」、④「わんわんパトロール隊見守り事業」、⑤「新

病院設備整備補助事業」、⑥「オンライン診療設備整備費補助事業」、⑦「産婦人科医療機関開設補助事業」の７事業。 

⑥は、令和５年度に着手。 

①、②、⑦は、事業内容の整理や関係者との協議を要している。 

③、④、⑤は、着手時期がまだ到来していない事業となっている。 

○実施中 ７事業 

 ○実施中 10事業 

 ○実施中 21事業 

 ○実施中 19事業 

 

△未着手 ４事業 



産業強化プロジェクト 

 

０６ 新しい産業の創出 産業団地整備事業、街なかクリエイションオフィス運営事業 等 

０７ 産業の多角化・人材確保 中小企業事業継続力強化事業、外国人中核人材活用支援事業 等 

０８ 魅力的な雇用・就業支援 就活高校生応援事業、地域雇用創出推進事業、農業者支援事業 等 

 

 

 

 

  

０６ 新しい産業の創出 

０７ 産業の多角化・ 

人材確保 

０８ 魅力的な雇用・就業

支援 
18事業 

 

 

19事業 

 

17事業 ○実施中 16事業 

 
△未着手 １事業 

取組状況（事業数：54事業） 

「産業強化プロジェクト」に該当する 54事業のうち、約９割の 50事業に着手している。 

【未着手事業について】 

未着手事業は、①「移住・開業支援事業」（※06及び 08にて重複）、②「商店街街並み再整備事業」、③「ひたちの味の伝承事業」の

４事業。 

①、③は、事業内容の整理や関係者との協議を要している。 

②は、商店街組織、関連団体等との協議を実施し、令和５年６月補正予算にて着手することとなった。 

（「ヒタチエ」の敷地内（パティオモール商店街側）にパークレットを設置予定。） 

○実施中 18事業 

 
○実施中 16事業 

 

△未着手 １事業 

△未着手 ２事業 

※事業数は重複しております。 

プランごとの主要事業 



未来都市プロジェクト 

 

０９ 未来型環境先進都市の推進 脱炭素化推進事業、脱炭素経営促進事業、ごみ等収集システム再構築事業 等 

１０ ひたち型スマートライフの構築 デジタル化推進事業、窓口サービスデジタル化推進事業 等 

１１ コンパクト・プラス・ 日立駅前地区再活性化事業、常陸多賀駅周辺地区整備事業 等 

ネットワークの推進 

  

 

 

 

 

  

０９ 未来型環境先進都市 

の推進 

１０ ひたち型スマート 

ライフの構築 

１１ コンパクト・ 

プラス・ネット 

ワークの推進 

15事業 

 

 

13事業 

 

12事業 

△未着手 １事業 

○実施中 11事業 

 

取組状況（事業数：40事業） 

◎事業完了 １事業 

「未来都市プロジェクト」に該当する 40事業のうち、ほぼ全ての 39事業に着手している。 

【完了事業について】 

「第４次日立市環境基本計画策定事業」の１事業であり、令和５年３月に当計画を策定したため、事業が完了した。 

【未着手事業について】 

「オンライン診療設備整備費補助事業」の１事業であり、令和４年度は、市内医療機関へのアンケート調査を実施したが、令和５年

度から着手。医療現場におけるデジタル化を推進し、通院負担の軽減など市民の利便性の向上を図るとともに、感染症がまん延する状

況下においても市民が安全・安心して医療を享受できる環境整備の促進に寄与する。 

○実施中 12事業 

 
○実施中 15事業 

 

※事業数は重複しております。 

プランごとの主要事業 



魅力・地域力強化プロジェクト 

 

１２ 共助の力と安全・安心力の コミュニティ活動アプリポイント導入事業、個別避難計画作成事業 等 

パワーアップ   

１３ ひたちらしさのプロモーション かみね公園活性化事業、シティプロモーション推進事業 等 

１４ スポーツ・文化を活用した スポーツ拠点整備事業、日立さくらロードレースの魅力向上 等 

まちづくり  

１５ しなやかな新しい生活様式の普及 高齢者はじめてＩＣＴ推進事業、電子書籍貸出サービス事業 等 

 

 

 

 

 

１２ 共助の力と安全・ 

安心力のパワーアップ 

１３ ひたちらしさの 

プロモーション 

１４ スポーツ・文化を 

活用したまちづくり 

17事業 

 

 

○実施中 17事業 

 

取組状況（事業数：57事業） 

１５ しなやかな新しい 

生活様式の普及 

14事業 

 

 

10事業 

 

 

16事業 

 

 

△未着手 １事業 

「魅力・地域力強化プロジェクト」に該当する 57事業のうち、ほぼ全ての 55事業に着手している。 

【未着手事業について】 

①「里川吊橋修繕事業」、②「グラウンド芝生化促進事業」の２事業。 

①は、関係団体等との意見交換を続ける中で、吊橋整備の必要性が低く、新たな地域活性化に資する事業内容へと見直しを図ること

となったもの。 

②は、低コストな整備方法や管理方法等の再考を行うなど、事業化に向けて検討を続ける。 

○実施中 13事業 

 
○実施中 ９事業 

 
○実施中 16事業 

 

△未着手 １事業 

※事業数は重複しております。 

プランごとの主要事業 


