
全体スケジュール及び検討スケジュール （別紙１）

第1回ワーキング準備

浸水原因の検証

第2回ワーキング準備

河川改修・溢水対策の検討

第3回ワーキング準備

庁舎浸水対策の検討
電源設備位置検討

第4回ワーキング準備

全体総括
庁舎BCP策定方針

2/13 4/下 ６/下

区分 事業内容 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

ＷＧ 在り方検討ワーキング（全４回）

庁舎

庁舎安全対策計画策定

浸水対策設計・工事

災害復旧工事

河川
数沢川・平沢川改修設計・工事

流域治水計画策定

BCP (仮称)庁舎ＢＣＰ計画策定

２ ワーキング検討スケジュール

１ 全体スケジュール

ワーキング

計画策定

計画策定

設計

設計

工事

工事

工事（設備機器等）

庁
舎
安
全
対
策
計
画
策
定

2/2 ５月 ８月 ９月

工事（免震ダンパー､電源設備等）

計画策定

第
一
回

ワ
ー
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ン
グ
開
催

第
二
回

ワ
ー
キ
ン
グ
開
催

第
三
回

ワ
ー
キ
ン
グ
開
催

5/下

第
四
回

ワ
ー
キ
ン
グ
開
催

議
会
報
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間
）

議
会
報
告

（
ワ
ー
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ン
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の
設
置
）
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議
会
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最
終
）



庁舎敷地の浸水状況 （別紙２）

２ 庁舎の浸水状況

１ 河川の溢水状況

2

18:06

河川の溢水が始まる

19:15

河川の溢水が弱まる

数沢川

平沢川

暗きょ部平沢川

数沢川 合流部

18:08

地下進入路

18:22

地下進入路

18:09

北西側出入口

18cm 

西側ガラス面

18:17

庁舎西側

免震グレーチングの上に泥土が堆積

被災翌日

18:19


