
                         報告第１０号   

 

令和６年度日立市水道事業会計及び下水道事業会計予算繰

越しについて  

 

 令和６年度日立市水道事業会計及び下水道事業会計予算繰越しについ

て、地方公営企業法第２６条第３項の規定に基づき、別紙のとおり報告

するものとする。  

 

      令和  ７  年  ６  月１２日提出  

 

                日立市長   小  川  春  樹  
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令和６年度　日立市　水 道 事 業 会 計　

　

  地方公営企業法第２６条第１項の規定による建設改良費の繰越額

水源及び配
水施設事業

1,706,037,000 1,413,456,385 67,100,000 42,900,000

配水管布設
事業

1,390,368,000 1,029,200,420 261,313,600 247,500,000

災害復旧事
業

53,779,000 17,325,000 25,146,000 25,100,000

3,150,184,000 2,459,981,805 353,559,600 315,500,000計

1.水道事業
　資本的支
　出

1.建設改
　良費

款 項 事　業　名 予算計上額
支払義務
発 生 額

翌　年　度
繰　越　額

　　　左　の　財

企 業 債 国庫補助金
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 予 算 繰 越 計 算 書

24,200,000 225,480,615

5,940,000 825,000 7,048,600 99,853,980

46,000 11,308,000

5,940,000 825,000 31,294,600 336,642,595

損 益 勘 定
留保資金等

　森山浄水場２系列目沈殿池
機側盤更新工事等において、
更新機器の切替作業に関する
工程調整に不測の日数を要し
たため。

　配水管更新工事において、
施工方法や工程などに関する
関係機関との協議調整等に不
測の日数を要したため。
　翌年度以降に更新を計画し
ていた配水管の漏水発生に伴
い、計画を前倒しして年度途
中に工事を実施したことか
ら、年度内工期の確保ができ
なかったため。

　令和５年台風13号により被
災した水管橋の復旧工事にお
いて、関連する河川の占用条
件や人道橋の復旧について、
関係機関との協議に不測の日
数を要しているため。

（単位　円）

　　源　内　訳

不　用　額
翌年度繰越額に係る
繰越を要するたな卸
資産の購入限度額

説　　　明
一般会計
負 担 金

繰越工事
資　　金
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令和６年度　日立市　下 水 道 事 業 会 計　

　

  地方公営企業法第２６条第１項の規定による建設改良費の繰越額

中央処理区
改良事業

867,429,728 365,508,782 421,431,000 173,800,000 194,334,750

流域関連処
理区改良事
業

241,902,572 127,838,637 57,854,500 22,470,250

流域下水道
建設負担金

56,830,000 10,345,000 11,625,000 11,200,000

雨水対策事
業

459,183,000 108,433,267 291,234,500 155,600,000 135,460,100

1,625,345,300 612,125,686 782,145,000 340,600,000 352,265,100

　　　左　の　財

企 業 債 国庫補助金

1.下水道事
　業資本的
　支出

翌　年　度
繰　越　額

款 項 事　業　名 予算計上額
支払義務
発 生 額

1.建設改良
　費

2.雨水対策
　費

計
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 予 算 繰 越 計 算 書

53,296,250 80,489,946

35,384,250 56,209,435

425,000 34,860,000

174,400 59,515,233

174,400 425,000 88,680,500 231,074,614

　　源　内　訳

不　用　額
翌年度繰越額に係る
繰越を要するたな卸
資産の購入限度額

説　　　明

（単位　円）

　雨水管渠改築工事において、
工事用地の確保に係る関係地権
者との交渉に時間を要したこと
などから、工程調整等に不測の
日数を要したため。

　池の川処理場中央監視制御設
備改築工事において、半導体需
要の増加に伴う関係部品の不足
により、工程調整に不測の日数
を要したため。
　管渠改築工事等において、国
庫補助事業の追加採択に伴い、
年度途中に事業を実施したこと
などから、年度内工期の確保が
できなかったため。

損 益 勘 定
留保資金等

一般会計
負 担 金

繰越工事
資　　金

　管渠内調査業務委託におい
て、国庫補助事業の追加採択に
伴い、年度途中に事業を実施し
たことなどから、年度内工期の
確保ができなかったため。

　県が施工する那珂久慈流域下
水道事業の自家発電設備改築工
事等において、国庫補助事業の
追加採択に伴い、年度途中に事
業を実施したことから、年度内
工期の確保ができなかったた
め。
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  地方公営企業法第２６条第２項ただし書の規定による事故繰越額

1.下水道事
　業費用

官民連携等
基盤強化推
進事業

21,461,000 21,461,000 20,000,000

1.下水道事
　業資本的
　支出

流域下水道
建設負担金

30,165,000 20,907,000 9,258,000 9,100,000

51,626,000 20,907,000 30,719,000 9,100,000 20,000,000

項

企 業 債 国庫補助金

事　業　名 予算計上額
支払義務
発 生 額

翌　年　度
繰　越　額

款

　　　左　の　財

計

1.営業費用

1.建設改良
　費

-52-



1,461,000

158,000

158,000 1,461,000

（単位　円）

説　　　明
一般会計
負 担 金

繰越工事
資　　金

　　源　内　訳

不　用　額
翌年度繰越額に係る
繰越を要するたな卸
資産の購入限度額損 益 勘 定

留保資金等

　官民連携導入可能性調査業務
委託（ウォーターＰＰＰ）にお
いて、国庫補助金の追加採択に
伴い、年度途中に事業を実施し
たことから、委託期間の確保が
できなかったため。

　県が施工する那珂久慈流域下
水道事業の管路施設改築工事に
おいて、地中埋設物の発見によ
る設計見直しに伴い、関係機関
との調整に不測の日数を要した
ため。
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