

まちづくり交付金 フォローアップ報告書

日立市中心市街地区

平成22年1月

茨城県日立市

1. 数値目標の達成状況の確認(確定値)

様式4-① 都市再生整備計画に記載した目標を定量化する指標の確定

指標	単位	従前値	目標値	事後評価				フォローアップによる確定値	計測時期	フォローアップ時点での達成度	確定値が評価値と比較して大きな差異がある場合や改善が見られない場合等		総合所見
				評価値	見込み・確定の別	目標達成度	1年以内の達成見込み				理由	改善策の方向性	
指標1	歩行空間(歩道)のバリア(段差)延長	m	90	0	0	確定 ●	○	あり		H 年月	<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	日立駅前広場は改修により歩行空間のバリアや各種交通の輻輳が解消され、歩行者の安全性や駅へのアクセシビリティ、各種交通の利便性が向上した。	
指標2	中心市街地の文化施設の利用状況	%	100	115	86	確定 ●	×	あり	91 (197,460)	H21年8月	<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	日立公民館、助川コミュニティセンターにおいては、施設利用回数の制限が厳しくなったことにより利用者が減少した。また、市民会館においては、利用者は増加傾向にあるが、目標年度は、経済情勢などの影響によるイベント数の減少により、利用者が減少した。これらの外的要因により目標の達成ができなかったが、この指標を補完するその他の指標により、交流人口が拡大したと評価できる。	
指標3	まえのうち児童公園のイベント時における集客数	人/年	1,000	5,000	5,954	確定 ●	○	あり	5,454	H21年5月	<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	まえのうち児童公園は地域住民からなるワークショップで計画を作成し再整備した。再整備によりイベントにも使えるまちなかのオープンスペースとなり、多くの人に利用されている。	
指標4	狭隘道路の解消	m	1,500	0	0	確定 ●	○	あり		H 年月	<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	平沢地区は土地区画整理事業により狭隘道路は解消され、交通安全の向上が図られた。	
指標5	防犯・防災に関する市民参加と普及啓蒙	人/年	300	1,500	2,502	確定 ●	○	あり	2,089	H21年5月	<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	消防拠点施設は会議室も増え、かつ一度に多人数が受講できるようになったことにより多くの市民が講習会に参加し、防犯・防災に関する市民参加と普及啓蒙に大きく貢献した。	

様式4-② その他の数値指標の確定

指標	単位	従前値	目標値	事後評価				フォローアップによる確定値	計測時期	フォローアップ時点での達成度	確定値が評価値と比較して大きな差異がある場合や改善が見られない場合等		総合所見
				評価値	見込み・確定の別	達成度	1年以内の達成見込み				理由	改善策の方向性	
その他の数値指標1	地区内主要イベントの入込み客数や参加者数	人	246,290	/	576,085	確定 ●	/	/		H 年月	<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	入込み客数や参加者数は増加傾向にあり、交流人口は拡大している。	
その他の数値指標2	子育て支援施設の利用者数	人	0	/	20,430	確定 ●	/	/	20,752	H21年8月	<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	子どもすくすくセンターには親子が一緒に遊べるプレイルームや子どもの一時預かりなどのサービス、ミーティングルームや情報コーナーなどがあり、子どもを預けて買い物などをすることも出来るため来街者の増加に貢献している。	
その他の数値指標3			/	/	/	確定 ●	/	/		H 年月	<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる		

※全ての指標について記入

2. 今後のまちづくり方策の検証

様式4-③ 「今後のまちづくり方策」の進捗状況

事後評価シート 添付様式5-③に記載した 今後のまちづくり方策(事項)		実施した具体的な内容	実施した結果	今後の課題 その他特記事項
・成果を持続させるために 行う方策	日立駅前広場の機能拡張の検討	日立駅前広場の機能拡張についての協議、検討	日立駅前広場の機能拡張事業実施の決定	平成22年度事業着手予定
	まへのうち児童公園の里親への支援	公園里親への活動支援	市民主導による公園の維持・管理により、地域の活性化が図られた	さらなる地域の活性化に努める
	良好な住環境の整備及び定住の促進	平沢土地区画整理事業	良好な住環境が整備され、定住促進が図られた	地区計画により良好な住環境を創出している
改善策 ・まちづくりの目標を達成するための改善策 ・残された課題・新たな課題への対応策 ・その他 必要な改善策	文化施設へのアクセス性の向上	日立市交通バリアフリー特定事業計画に位置付けた道路のバリアフリー化(視覚障害者)	歩行空間のバリアが解消され、文化施設へのアクセス性が向上した	引き続きバリアフリー化を推進する

様式4-④ フォローアップにより新たに追加が考えられる今後のまちづくり方策

追加が考えられる今後のまちづくり方策	具体的内容	実施時期	実施にあたっての課題 その他特記事項